

Projekt

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově“

byl spolufinancován z prostředků Evropské unie,
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

- 85 % z prostředků Evropské unie
(Evropský fond pro regionální rozvoj)
- 15 % z vlastních prostředků
Krajské zdravotní, a. s.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY EU

- poskytnuty v rámci 8. výzvy Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví – oblast intervence 3.2 služby v oblasti veřejného zdraví.

FINANČNÍ PLNĚNÍ:

- Schválené způsobilé výdaje **22 039 tis. Kč**
- Konečná celková cena dodaných přístrojů **15 224 tis. Kč**
- Úspora oproti rozpočtu **7 363 tis. Kč**

PROJEKT V DATECH

- **17. 1. 2011** – vyhlášení 8. výzvy MZ ČR
- **16. 3. 2011** – předložení žádosti o dotaci
- **28. 12. 2011** – schválení žádosti o dotaci a podpis rozhodnutí o schválení dotace
- **31. 12. 2013** – původní termín dokončení projektu
- **prosinec 2014** – první dodání přístrojů
- **30. 6. 2015** – ukončení projektu

DĚKUJI ZA POZORNOST